VAN JACHTHUIS NAAR LUSTSLOT

MOEILIJKHEDEN TIJDENS DE VERBOUWING
VAN PALEIS SOESTDIJK 18156-1821

P. J. Goetghebuer, die in 1825 zijn ,,Verzameling der
merkwaardigste gebouwen’’") publiceerde en daarin
ook paleis Soestdijk besprak, kenmerkte de zojuist
voltooide verbouwing van dit paleis met de woorden:
.. Het werk was langdurig en moeilijk (. . .)". Goet-
ghebuer moet stellig meer hebben geweten wat er
zich in deze zes jaar heeft afgespeeld. Sinds de publi-
catie van H. W. M. van der Wijck in 1982 behoren de
gegevens hierover allang niet meer tot de ,,geheimen
van Soestdijk’‘?),

Toch is het interessant opnieuw aandacht te beste-
den aan het paleis, wat mag gelden als een van de

meest geslaagde empire voortbrengselen in ons land.
Dat dit niet zonder slag of stoot bereikt is mag blijken
uit het volgende betoog?®), waarin de moeilijkheden
die zich tijdens de verbouwing hebben voorgedaan
aan de orde komen. Tevens zal aandacht worden
besteed aan de relatie tussen Jan de Greef, de archi-
tect van het paleis en zijn collega’s de tuinarchitect
Zocher en de eerste opzichter Reyers.

De schenking van Soestdijk
In het voorjaar van 1815 zou de prins van Oranje, de
latere Willem Il, zich bij Quatre-Bras bijzonder moedig
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hebben geweerd in de slag bij Waterloo. De Staten-
Generaal hadden daarop besloten de prins namens
het dankbare volk, het huis Soestdijk aan te bieden.
Het verbouwen en het opnieuw inrichten van het laat
17de eeuwse, bakstenen huis, het moderniseren van
de tuin en het oprichten van een gedenknaald in de
omgeving van Soestdijk, zouden voor rekening zijn
van de Staat. De minister van Binnenlandse Zaken
werd voor de hele gang van zaken verantwoordelijk
gesteld, vandaar de uitgebreide en informatieve cor
respondentie tussen de minister en o.a. de architect
De Greef?), die het huis deed veranderen in een wijdse
palladiaanse witte villa, met belvédére en gebogen
colonnadevleugels®).

Op 13 september 1819, schreef de minister aan ko-
ning Willem |, dat De Greef had beloofd de verbou-
wing ,,met den allermeesten yver, omzichtigheid en
spaarzaamheid ten uitvoer te doen brengen”. De
Greef slaagde niet op alle punten: de verbouwing
duurde niet zoals aanvankelijk was gepland twee jaar,
maar zes jaar. Dat door de vertraging de kosten op de
toch al steeds bijgestelde begroting opliepen, is niet
verwonderlijk.

Wateroverlast

Toen De Greef in oktober 1815 de prins het plan ter
verbouwing voorlegde, was er FL 330.000 nodig
voor de verwezenlijking ervan. Twee jaar later bleek
nog eens f 144,942 nodig voor het dekken van kosten
die niet waren voorzien. Zo diende er voor f 5.500
een gemetseld riool te komen om het grondwa-
ter te ontlasten. Het water was een enorm probleem
in de eerste jaren van de verbouwing. Het terrein was
drassig en onregelmatig van structuur vanwege veen
en oude grachten en vergravingen uit de tijd van de
formele tuinaanleg. De oude grachten werden in aller-
haast ingedamd, omdat het water van de pas gegra-
ven vijver achter het paleis, naar de fundamenten
toestroomde. Tot overmaat van ramp zorgde het aan-
houdende regenweer in 1816 ervoor dat het werk on-
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Paleis Soestdijk, tuinzijde
met grote vijver. Litho
naar een aquarel van C. de
Kruiff. (Coll. Rijksprenten
kabinet, Amsterdam).

mogelilk gemaakt werd, daar het gebouw nog open
lag.

Geen openbare aanbesteding

Na twee jaar bouwactiviteiten waren het corps-de-
logis en de nieuwe zuidvleugel nagenoeg voltooid. De
fundering voor de noordvleugel was bijna gereedge

komen, hoewel pas twee jaar later de 24 dorische zui

len voor deze vleugel werden geleverd. Dit was het
resultaat van de gebrekkige organisatie van het
bouwproject. Hoewel de minister ervan overtuigd
was dat openbaar aanbesteden beslist mogelijk was,
werd hier toch van afgezien. Het was naar alle waar

schijnlijkheid de wens van de koninklijke familie de
ambachtslieden in de dorpen in de omgeving van
Soestdijk te begunstigen, door bij hen het werk te la-
ten aanbesteden. Deze ambachtslieden waren echter
niet gewend te werken aan een dergelijk omvangrijk
en pretentieus project en men kwam maar moeizaam
op gang.

Prinselijke wensen

Op 12 mei 1818 betrok het prinselijk paar - prins Wil-
lem was inmiddels getrouwd met Anna Pauwlowna -
officieel paleis Soestdijk. Vier maanden daarvoor was
de prins nog op Soestdijk geweest om alles in ogen
schouw te nemen, Het bleek dat aan de inrichting nog
al wat ontbrak: het meubilair was niet compleet en de
vertrekken in het corps-de-logis waren nog niet
gestoffeerd. De Greef vroeg daarop de minister auto-
risatie om alles in het werk te stellen zo snel mogelijk
aan de wensen van de prins gehoor te geven en de
door de prins en de prinses te bewonen vertrekken in
gereedheid te brengen. In het voorafgaande jaar was
al f 116.954 uitgegeven aan de meubilering en de
stoffering van de vertrekken. Zo leverde Cohen, ta-
pijtfabrikant te Baarn, voor de ,,Salon de Quatre Bras
een tapijt in Doorniksche smaak, met medailloin in
rond, na een door den Heer Architect te geven schets
(...)".In 1818, vlak voor de feestelijke intocht van



de nieuwe bewoners van het paleis, begrootte De
Greef nog eens £ 30.000 voor de aankoop van spie-
gels, kachels en kroonluchters.

Na de intocht zette met de verbouwingswerkzaamhe-
den voort, hoewel er ook nu weer enkele zaken tus-
senkwamen die het werk ophielden. Zo werden arbei-
ders en werklieden uit hun werk gehaald om verhuis-
klussen en huisdiensten voor het prinselijk paar te
verrichten. Enige tijd later werd een deel van de werk-
zaamheden onderbroken vanwege de zwangerschap
van de prinses,

Koninklijk architect

Een andere factor die tot de vertraging leidde, waren
de werkzaamheden van de architect zélf. De Greef
werd tegen wil en dank in augustus 1816 per K.B. be-
noemd tot architect der Koninklijke Paleizen. Vanaf
dat moment moest hij zijn aandacht verdelen over
verscheidene projecten: paleis Noordeinde, waar hij
de geschorste architect Ziesenis verving en het huis
van Wassenaar-Obdam, wat De Greef verbouwde tot
kroonprinselijk paleis. In september 1818 werd De
Greef professor in de Handteeken- en Bouwkunde bij
de Koninklijke Artillerie- en Genieschool te Delft, een
post waar De Greef als eens voor had moeten bedan-
ken. Een jaar later, in 1819, assisteerde hij de stads-
bouwmeester van Amsterdam, Van der Hart, om de-
ze na diens dood in 1820 op te volgen. Dit alles dien-
de De Greef te combineren met zijn werkzaamheden
op Soestdijk. In 1819 had de eerste opzichter op
Soestdijk, Zeger Reyers, zijn post verlaten vanwege
diens benoeming tot stadsbouwmeester van Den
Haag. De koning verzocht De Greef toezicht op
Soestdijk te blijven houden tot de voltooiing.

De laatste loodjes. . .
In juli 1819 werd een tussentijdse balans opgemaakt
van de kosten van alles wat op de verbouwing betrek-

king had. De kosten van de verbouwing zelf, bedroe-
genintotaal f 125.474,71; de kosten van het ameu-
blement f 161.242,36; de kosten van het schil-
derstuk van Pieneman, de prins bij Quatre-Bras voor-
stellende, het salaris van de rentmeester en diversen,
bedroegen tezamen f 59.198,30; en tenslotte de
kosten van de aanleg van het park, £ 100.994,16. Bijj
elkaar opgeteld maar liefst / 446.909,53, ruim een
ton meer dan aanvankelijk was begroot. In 1819 was
de verbouwing echter nog lang niet afgerond en daar-
mee ook de begroting niet. De Greef schreef de minis-
ter dat deze hoger zou uitvallen door de stijging van
de prijzen van bouwmaterialen en doordat er nog
f 130.000 nodig was voor o.a. vloerkleden voor de
vertrekken in de eindelijk voltooide noordvleugel. Nog
in juli 1821 wendde De Greef zich schriftelijk tot de
minister met de mededeling dat de kosten voor de be-
pleistering van het gebouw en voor de mahoniehou-
ten parketvloer van de Stuczaal nog f 5.500 bedroe-
gen. ..

Oude bekenden als collega’s

De grote drie op Soestdijk, De Greef, Reyers en Zo-
cher jr., kenden elkaar uit de studietijd. Ten tijde van
Lodewijk Napoleon kregen zij, met 13 andere jonge
kunstenaars, de gelegenheid met een beurs, in Parijs
en Rome hun studie te beéindigen. De Greef en Rey-
ers waren beide kwekelingen op het atelier van Per-
cier, in Parijs. Zocher jr. arriveerde later en sloot zich
bij hen aan. Gedrieén vertrokken zij in mei 1811 naar
Rome en waren als jonge, gelijkgestemde bouw-
kunstenaars, in den vreemde op elkaar aangewezen
en raakten stellig goed met elkaar bekend. Het is geen
toeval dat deze drie, eenmaal terug in Holland, op
Soestdijk werkzaam zijn geweest; de verbouwing van
Soestdijk was een van de eerste en weinige grote pro-
jecten van na de franse tijd. Dat de drie goed ge-
schoolde en hoog aangeschreven architecten voor de

Plattegrond van Soestdijk.
uit: P. J. Goetghebuer,
Verzameling der mer-
kwaardigste gebouwen in
het Koninkrijk der Neder-
landen, Gent 1825. (Foto:
Rijksmuseum, Amster-
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Paleis Soestdijk, Ingekleurde gravure door J. de Greef. (Coil. Ned. Doc. Centrum v.d. Bouwkunst, Amsterdam).

verwezenlijking van dit project in aanmerking kwa-
men, lag voor de hand.

Toen De Greef, in zijn hoedanigheid als Koninklijk Ar
chitect het steeds drukker kreeg, droeg hij Reyers
voor als zijn opvolger, met de onderlinge afspraak dat
De Greef achter de schermen toezicht zou blijven
houden. Uiteindelijk besloot de minister dat bij afwe
zigheid van De Greef, Reyers hem zou vervangen. De
Greef bepleitte salarisverhoging voor zijn wvriend,
..aangezien de moeilijkheid en veelelijke gevorderde
eigenschappen ter vervulling van deze func-
tién(. . .)"

De minister wilde hier niet op ingaan, zodat uiteinde-
lijk de koning besloot Reyers salarisverhoging toe te
zeggen en dat De Greef geen loon uitbetaald zou krij-
gen aver de dagen dat hij niet op Soestdijk was. Enige
tijd later gaf Reyers zijn post op, vanwege zijn nieuwe
ambt in Den Haag. De Greef betreurde het vertrek van
Reyers zozeer, dat hij zich afvroeg of zijn eigen werk
op Soestdijk nu nog wel kon worden voortgezet.
Jan David Zocher jr. kwam op een heel andere manier
op Soestdijk terecht. Zijn vader, Zocher sr., was in-
dertijd als tuinarchitect van Soestdijk aangesteld.
Toen deze twee jaar later, in 1817 overleed, volgde
zijn zoon hem op. Deze procedure was geen van-
zelfsprekende; het was de taak van de minister een
opvolger aan te wijzen en er waren meer kandidaten.
Misschien gaf de aanbeveling van de directeur van
het koninklijk museum te Amsterdam, Apostool wel
de doorslag tot de voorkeur van de minister voor Zo-
cher jr., toen Apostool hem schreef over ,,zijn zeer
hupsch en braaf karakter, zijne bekwaamheden als
Architect, zijne smaak en de werken die hij reeds uit-
gevoerd heeft”.

We mogen aannemen dat de zoon voortgeborduurd
heeft op het werk van de vader en dat er in principe
weinig zal zijn afgeweken van de oorspronkelijke
plannen, die door Zocher sr. zijn gemaakt, op basis
van de tekening van De Greef van de oude situatie
van het park. Dat de werkzaamheden van Zocher sr.
en De Greef niet geheel op elkaar waren afgestemd,
mag wellicht blijken uit het feit dat tijdens de verbou-
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wing, het water van de grote vijver de fundamenten
van de nieuw te bouwen vleugels dreigde te over
spoelen, zoals we reeds eerder hebben kunnen lezen.
Krommenie Paul Rem
Whitstraat 9

Noten

1. Voluit: P. J. Goetghebuer, Verzameling der merkwaar
digste gebouwen in het Koninkrijk der Nederlanden, Gent
1825.

2. H.W.M. vander Wijck, .,Soestdijk’* in zijn De Nederland-
se Buitenplaats aspecten van de ontwikkeling, bescher
ming herstel, Alphen aan den Rijn 1982, pp. 349-71 en

noten.
Het is tekenend dat tot nu toe in de literatuur weinig aan-
dacht is besteed aan de Nederlandse architectuur van de

eerste helft van de negentiende eeuw. De tentoonstel-
lings catalogus Reizen naar Rome. ltalié als leerschool
voor Nederlandse Kunstenaars omstreeks 1800, Haar
lem (Teylers museum) 1984, bevat een uitstekende en
vrij recente literatuuropgave op dit gebied.

3. Hetartikel is gebaseerd op de scriptie van P. H. Rem, Jan
de Greef (1784-1834) en de verbouwing van Soestdijk
van 1815-1821, V.U. Amsterdam 1985

4, De minister diende van alles op de hoogte gesteld te wor
den. De correspondentie wordt bewaard in het ARA, Den
Haag, Min. Binn. Zak. 1813-1848, Bb 401 Verbalen
Soestdijk 1817-1823, nrs. 1-300.

Fin. Dom. B262-263 Soestdijk 1814-1818, Tweede afd.
Binn. Zak. Noord. Prov. verbaal van het verhandelde 25
sept.4-12-1816 nr. 62 (13-12-1815).

5. Als literatuur voor wat betreft de voorgeschiedenis van
het paleis, zijn de volgende publicaties de moeite waard
J. H. Dodeweerd, ,,Soestdijk’*, Elsevier's geillustreerd
maandschrift, 12 (1902) 24, pp. 307-20, M. D. Ozinga,
Daniél Marot, de schepper van den Hollandschen Lode
wijk XIV-stijl, Amsterdam 1938, Ozinga, ,,Een vergroo-
tingsplan voor het huis Soestdijk van den Rotterdam-
schen architect David van Stolk'', Oudheidkundig Jaar-
boek, 7 (1938) pp. 88-91 en Van der Wijck, op. cit. (noot
2).



